📋 Łączność FM – Podział obowiązków i harmonogram

Deadline końcowy projektu: **24.03.2027**.

1. Zespoły i role

Zespół	Osoby	Obszar	Warstwa w repo
Zespół 1 – Frontend & Dane	Maciek, Hubert	UI, wizualizacja 2D, spójność projektu, baza danych, narzędzia danych	`Scripts/UI/`, `Assets/`, `Data/`, `Tools/`, `Docs/`
Zespół 2 – Backend & Mechaniki	Karol, Nataniel	Silnik symulacji, logika, funkcjonalny kalendarz wydarzeń, mechanika transferów i finansów	`Scripts/Core/` (czysty C#, **bez `UnityEngine`**)

Podział w ramach zespołów

Osoba	Główny obszar	Dodatkowo
Maciek	Frontend: menu główne, widok meczu 2D, ekran taktyki, styl UI. **Spójność projektu**: architektura, code review, dokumentacja UML, łączenie obszarów projektu, zarządzanie repo	Integracja UI
Hubert	Frontend: ekrany kadry, transferów, finansów i kalendarza. **Baza danych i obsługa danych**: funkcjonalność bazy danych oraz ich transferu	Zapis/wczytywanie gry
Karol	**Transfery** (negocjacje, oferty, okno transferowe), **kalendarz wydarzeń** (sezon, terminarz, ligi/puchary), **finanse klubu**	Nadzór kreatywny

Osoba	Główny obszar	Dodatkowo
Nataniel	**Symulacja meczów** (silnik, wyniki, zdarzenia), **taktyka** (formacje, style gry), **zarządzanie składem** (kadra, kontuzje, rozwój)	Nadzór kreatywny

---

2. Taski zespołowe (dla całych grup)

🟦 Zespół 1 (Maciek + Hubert)

ID	Task	Wykonują	Deadline
Z1-1	Konfiguracja projektu Unity, struktura folderów, Git LFS	Maciek	31.10.2026
Z1-2	Ustalenie stylu graficznego UI (kolory, fonty, komponenty wielokrotnego użytku)	Maciek	04.11.2026
Z1-3	Stworzenie funkcjonalnej bazy danych	Hubert	04.11.2026
Z1-4	Makiety wszystkich ekranów (menu, kadra, transfery, taktyka, finanse, kalendarz, mecz)	Maciek, Hubert	25.11.2026
Z1-5	Implementacja ekranów wg makiet i podłączenie z resztą projektu	Maciek, Hubert	09.12.2026
Z1-6	Wizualizacja 2D meczu	Maciek	10.02.2027
Z1-7	Integracja wszystkich elementów projektu	Maciek, Hubert	24.02.2027
Z1-8	Testy jednostkowe i optymalizacyjne	Maciek, Hubert	10.03.2027
Z1-9	Finalna dokumentacja i oddanie projektu	Maciek, Hubert	24.03.2027

🟥 Zespół 2 (Karol + Nataniel)

ID	Task	Wykonują	Deadline
Z2-1	Szkielet projektu	Karol, Nataniel	04.11.2026
Z2-2	Mechanika zarządzania składem	Nataniel	25.11.2026
Z2-3	Mechanika kalendarza (upływ czasu, wydarzenia)	Karol	25.11.2026
Z2-4	Mechanika transferów	Karol	06.01.2027
Z2-5	Mechanika taktyki	Nataniel	06.01.2027
Z2-6	Finanse	Karol	10.02.2027
Z2-7	Silnik symulacji meczów	Nataniel	10.02.2027
Z2-8	Testy użytkowe	Karol, Nataniel	17.03.2027

---

3. Taski indywidualne

👤 Maciek – Frontend + Spójność projektu

ID	Task	Dotyczy	Deadline
M-1	Repozytorium: ochrona gałęzi `main`, szablon Pull Requestu, konwencja nazw gałęzi i commitów	Z1-1	31.10.2026
M-2	Dokument zasad architektury (Core/UI, zakaz `UnityEngine` w Core), checklista code review	Z1-1, Z2-1	04.11.2026
M-3	System stylu UI: motyw, komponenty (przycisk, tabela, karta zawodnika)	Z1-2	04.11.2026
M-4	Makiety: menu główne, ekran taktyki, widok meczu	Z1-4	25.11.2026

ID	Task	Dotyczy	Deadline
M-5	Menu główne + nawigacja między scenami	Z1-5	09.12.2026
M-6	Ekran taktyki (formacja, ustawienia meczowe) na danych próbnych	Z1-5	09.12.2026
M-7	Wizualizacja 2D meczu (boisko, punkty zawodników, odtwarzanie zdarzeń)	Z1-6	10.02.2027
M-8	Podpięcie menu i ekranu taktyki do eventów Core (warstwa „binding"), integracja obszarów projektu, bez logiki biznesowej w UI	Z1-7	24.02.2027
M-9	Testy i optymalizacja UI oraz warstwy „binding"	Z1-8	10.03.2027
M-10	Aktualizacja diagramów UML i README (roadmapa, instrukcja uruchomienia)	Z1-9	17.03.2027
M-11	Build końcowy i oddanie projektu	Z1-9	24.03.2027
M-12	Cykliczne code review PR-ów (min. raz na tydzień) i pilnowanie spójności nazw/API	wszystkie	ciągle

👤 Hubert – Frontend + Baza danych i obsługa danych

ID	Task	Dotyczy	Deadline
H-1	Projekt schematu SQLite (zawodnicy, kluby, ligi, kontrakty, transfery, sezony) + diagram ERD	Z1-3	31.10.2026
H-2	Funkcjonalna baza: tworzenie bazy, implementacja repozytoriów (wg interfejsów od	Z1-3	04.11.2026

ID	Task	Dotyczy	Deadline
	Karola), struktura plików JSON (`Data/Config/`)		
H-3	Skrypty Python w `Tools/`: import i generowanie danych startowych (zawodnicy, kluby)	Z1-3	18.11.2026
H-4	Makiety: kadra, transfery, finanse, kalendarz	Z1-4	25.11.2026
H-5	Ekran kadry (lista zawodników, szczegóły, sortowanie/filtry) na danych próbnych	Z1-5	09.12.2026
H-6	Ekran transferów (lista, wyszukiwarka, oferty) na danych próbnych	Z1-5	09.12.2026
H-7	Ekran kalendarza i tabeli ligowej na danych próbnych	Z1-5	09.12.2026
H-8	Ekran finansów klubu na danych próbnych	Z1-5	09.12.2026
H-9	Podłączenie ekranów kadry, transferów, kalendarza i finansów do Core i bazy	Z1-7	24.02.2027
H-10	Zapis / wczytywanie gry (serializacja stanu gry)	Z1-7	24.02.2027
H-11	Testy bazy: migracje, kopie zapasowe, weryfikacja spójności danych	Z1-8	10.03.2027
H-12	Dokumentacja bazy i danych (ERD, format JSON, skrypty) oraz oddanie projektu	Z1-9	24.03.2027

👤 Karol – Transfery, kalendarz, finanse, nadzór kreatywny (wizja)

ID	Task	Dotyczy	Deadline
K-1	Interfejsy repozytoriów (dla warstwy danych Huberta)	Z2-1	31.10.2026
K-2	Modele POCO: zawodnik, klub, kontrakt (atrybuty, wartość rynkowa, pensja, długość kontraktu)	Z2-1	04.11.2026
K-3	Dokument wizji gry: zasady, pętla rozgrywki, tryby, ton i styl	nadzór	11.11.2026
K-4	Kalendarz: sezon, terminarz ligowy, upływ czasu, daty wydarzeń	Z2-3	25.11.2026
K-5	Transfery v0: wyceny zawodników, składanie ofert	Z2-4	16.12.2026
K-6	Negocjacje (AI klubów i zawodników: akceptacja, kontroferta, odrzucenie), okno transferowe, skauting	Z2-4	06.01.2027
K-7	Puchary i rozgrywki dodatkowe w kalendarzu, kolejność wydarzeń, awanse/spadki	Z2-3	06.01.2027
K-8	Finanse: budżet, pensje, przychody, bilans sezonu, limity transferowe	Z2-6	10.02.2027
K-9	Balans ekonomii (ceny, pensje, przychody)	Z2-6	24.02.2027
K-10	Testy jednostkowe: transfery, kalendarz, finanse	Z2-8	03.03.2027
K-11	Testy użytkowe (wspólnie z Natanielem) i poprawki błędów	Z2-8	17.03.2027

ID	Task	Dotyczy	Deadline
K-12	Opis mechanik (transfery, kalendarz, finanse) do dokumentacji końcowej	Z1-9	24.03.2027

👤 Nataniel – Symulacja meczów, taktyka, skład, nadzór kreatywny (balans)

ID	Task	Dotyczy	Deadline
N-1	Modele POCO: manager, mecz, sezon + system zdarzeń (Events/Delegates) dla UI	Z2-1	04.11.2026
N-2	Zarządzanie składem: kadra, pierwsza jedenastka, rezerwa, kontuzje, forma, zmęczenie	Z2-2	25.11.2026
N-3	Projekt algorytmu symulacji meczu (założenia, wzory, parametry)	Z2-7	02.12.2026
N-4	Silnik meczu v0: wynik na podstawie siły drużyn	Z2-7	16.12.2026
N-5	Rozwój zawodników (progresja, regres, wiek, potencjał)	Z2-2	16.12.2026
N-6	Taktyka: formacje, style gry, role zawodników, wpływ na symulację	Z2-5	06.01.2027
N-7	Silnik meczu v1: zdarzenia (gole, kartki, kontuzje, zmiany) + wersja próbna danych pozycji dla 2D	Z2-7	20.01.2027
N-8	Silnik meczu v2: pozycje zawodników w czasie (dane dla wizualizacji 2D)	Z2-7	10.02.2027
N-9	Balans meczów (symulacje masowe, statystyki realistyczności wyników)	Z2-7	24.02.2027

ID	Task	Dotyczy	Deadline
N-10	Testy jednostkowe: silnik meczu, taktyka, skład	Z2-8	03.03.2027
N-11	Testy użytkowe (wspólnie z Karolem) i poprawki błędów	Z2-8	17.03.2027
N-12	Opis mechanik (symulacja, taktyka, skład) do dokumentacji końcowej	Z1-9	24.03.2027

---

4. Zależności między osobami (kto na kogo czeka)

Zależność	Opis	Termin gotowości
Karol → Hubert	Interfejsy repozytoriów (K-1) potrzebne do H-2	31.10.2026
Hubert → Karol, Nataniel	Schemat bazy (H-1) potrzebny do modeli i zapytań (K-2, N-1)	31.10.2026
Nataniel → Maciek, Hubert	System zdarzeń Core (N-1) potrzebny do ekranów i bindingu (M-8, H-9)	04.11.2026
Hubert → Nataniel	Dane startowe (H-3) potrzebne do testowania zarządzania składem (N-2)	18.11.2026
Maciek → Nataniel	Makieta ekranu taktyki (M-4) potrzebna do mechaniki taktyki (N-6)	25.11.2026
Nataniel → Hubert	API zarządzania składem (N-2) potrzebne do ekranu kadry (H-5, H-9)	25.11.2026
Karol → Hubert	Dane kalendarza (K-4, K-7) potrzebne do ekranu kalendarza (H-7, H-9)	25.11.2026 (K-7: 06.01.2027)

Zależność	Opis	Termin gotowości
Karol → Hubert	API transferów (K-5, K-6) potrzebne do ekranu transferów (H-6, H-9)	16.12.2026 (wersja v0), 06.01.2027
Nataniel → Maciek	API taktyki (N-6) potrzebne do podpięcia ekranu taktyki (M-8)	06.01.2027
Nataniel → Maciek	Dane pozycji zawodników z silnika meczu (N-7, N-8) potrzebne do M-7	20.01.2027 (wersja próbna), 10.02.2027 (finalna)
Karol → Hubert	API finansów (K-8) potrzebne do ekranu finansów (H-8, H-9)	20.01.2027 (API), 10.02.2027 (pełny model)
Wszyscy → Maciek, Hubert	Gotowe mechaniki Core (Z2-2…Z2-7) potrzebne do integracji (Z1-7)	10.02.2027